



HARMONOGRAM RZECZOWY

Barlinek 20.10.2025r.

"Budowa FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 650KWp NA POTRZEBY Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne "PŁONIA" Spółka z o.o." - Etap I - Budowa 500 kWp na gruncie.

Lp.	Nazwa zadania	2025r.					2026r.									
		Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
1	Podpisanie umowy Inżynier kontraktu	■														
2	Opracowanie SIWZ	■	■	■												
3	Ogłoszenie przetargu na Wykonawcę		■													
4	Pytania i odpowiedzi		■	■	■											
5	Odpowiedź BGK		■	■	■											
6	Podpisanie umowy SFP			■	■											
7	Złożenie ofert oraz weryfikacja formularzy ofertowych wraz z załącznikami				■											
8	Weryfikacja złożonych ofert				■	■										
9	Analiza urządzeń w ofertach				■	■	■									
10	Wezwanie do uzupełnienia				■	■	■									
11	techniczne				■	■	■									
12	formalnoprawne				■	■	■									
13	Wybór Wykonawcy				■	■	■									
14	Dokumenty Wykonawcy do umowy				■	■	■									
15	Gwarancja należytego wykonania umowy wraz z podpisaniem umowy				■	■	■									
16	Przekazanie placu budowy						■									
17	Roboty przygotowawcze terenu, wycinka uprzatnienie terenu, mikroinweldacja						■	■	■							
18	Droga dojazdowa technologiczna, włączenie do drogi gminnej						■	■	■							
19	Przebudowa linii SN						■	■	■							
20	Przełoty pod rzeką SN do stacji SN na terenie oczyszczalni						■	■	■							
21	Zabudowa konstrukcji dla modułów PV						■	■	■	■						
22	Zabudowa modułów PV						■	■	■	■						
23	Okablowanie AC, DC, BMS, uziemienie i system monitoringu						■	■	■	■						
24	Przebudowa SN dla zwiększenia mocy przyłączeniowej do 650kW oraz odbiór Enea						■	■	■	■						
25	Zabudowa układu opomiarowania i sterowanie oraz odbiór Enea						■	■	■	■						
26	Przekazanie Inwestorowi i weryfikacja dokumentacji powykonawczej						■	■	■	■						
27	Przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia zakończenia budowy						■	■	■	■						
28	Odbiory Parafrowe (wykonanie części zakresu PNB)						■	■	■	■						
29	Pozwolenie na użytkowanie PINB Myślibórz						■	■	■	■						
30	Weryfikacja dokumentacji powykonawczej do podpisu protokołu końcowego						■	■	■	■						
31	Prace przy opracowaniu dokumentacji rozliczenia – pomoc techniczna dla Inwestora									■	■	■	■			
32	Uzyskanie koncesji uproszczonej URE dla wytwórcy									■	■	■	■			
33	Umowy dystrybucyjne i sprzedażowe Enea unochomienie instalacji PV									■	■	■	■			
34	Przygotowanie i odbiór dokumentacji dla rozliczenia umowy w SFP									■	■	■	■			

08.10.2025r.

Opracował: Patrycja Żmuda

Zatwierdził: Janusz Bortos

20.10.2025r.

Barbara
Sprawdził: Szczerkowski

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE
"Płonia" Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
tel./fax 095 7462 100