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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamodwienia
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sliwkowa w m. Ozar”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot, dla zaméwienia pn:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sliwkowa w m. Ozar”

Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nastepujacymi szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST):

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja sanitarna

ST 02.02 Roboty drogowe

ST 02.03 Linie kablowe

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaC i odnosi¢ do
wykonywania Robot objetych w umowie okreslonych opisowo w pkt. 1.3.

Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywa¢ w powigzaniu
z definicjami podanymi w Warunkach Ogélnych i Warunkach Szczegélnych Kontraktu:

a) Kontrakt - realizacja podpisanej umowy

b) Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy

c) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami.

d) Inzynier | Kierownik projektu / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wymieniona w dokumentach
kontraktowych (umocowana przez Zamawiajacego do jego reprezentowania o ktdrej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem. Nazewnictwo w STWIOR
nalezy rozpatrywa¢ réwnowaznie / zamiennie.

e) Nadzor autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej upowazniona
do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa Budowlanego.

f) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej bedacej
w posiadaniu Zamawiajgcego.

g) Dziennik budowy - dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przy
rozpoczeciu robét budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny
jest Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego

h) Materialy i wyroby — wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materialy i wyroby stosowane do
budowy muszg by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30
kwietnia 2004r.)

i) Ksigzka obmiaru — dokument opracowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera, w formie ksigzki
z ponumerowanymi stronami, stuzacy Wykonawcy do wpisywania obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicdbw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robét. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

i) Program rob6t — harmonogram robot

k) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robét.

[) PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

m) ZKK - Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (poszczegoine pozycja TER - tabeli robét rozliczeniowych)

n) ST - poszczegolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (ST 01.01; ST 02.01; ST 02.02; ST 02.03)

o) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z wiedzg techniczng, dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

p) Swiadectwo przejecia — bezusterkowy protokét odbioru koficowego
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1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

1) Roboty tymczasowe, prac towarzyszace, dokumentacja kontraktu

2) Budowa kanalizacji sanitarna w uktadzie grawitacyjnym wraz z uzbrojeniem

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ukfadzie ttoczny wraz z uzbrojeniem

4) Budowa przepompowni $ciekéw wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu

1.4. Roboty tymczasowe, Prace towarzyszace, Dokumentacja kontraktu.

Roboty tymczasowe, prace towarzyszace, dokumentacja kontraktu do opracowania przez Wykonawce uszczegoétowione sg
przez poszczegdine Specyfikacje branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania rob6t przez Wykonawce (uzupetnienia projektdw wykonawczych,
dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania
pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowej zawartej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE.
Oprocz dokumentow wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé wszystkie
inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-montazowych, a sg one
interdyscyplinarne zagadnienia projektowe.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy
przedkfadane Inzynierowi, w tym réwniez biezaca korespondencja, beda sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykonac w 4 egz. (1oryginat + 3 kopie w wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej na
nosniku CD.

Przy oszacowywaniu kosztow WYMAGAN OGOLNYCH, Wykonawca w szczegdlnoéci powinien uwzglednié:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegotowiajacg Dokumentacje Projektowq
Zamawiajacego i majg na celu realizacje robot zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym
oraz Projektem Wykonawczym.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjq Projektowa
Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje co najmniej nastepujaca Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:

1) Projekty organizacji terendw budowy;

2) Niezbedne rysunki szczegétowe zabezpieczenia Scian wykopow;

3) Niezbedne szczegdtowe projekty odwodnienia wykopdw na czas wykonywania robdt wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

4) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow;

5) Szczegdtowe rysunki wykonawcze dla ujetych w dokumentacji projektowej rozwigzan przeciskéw oraz przewiertow
sterowanych - dostosowane do technologii wykonania tych robot.

6) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien z Zaktadem Energetycznym (ZE).

7) Niezbedne uzupetnienia projektow wykonawczych zasilania, sterowania i sygnalizacji stanu pracy przepompowni
sieciowych, wynikajace z ewentualnych aktualizacji warunkéw technicznych przytaczenia wydanymi przez Zaktad
Energetyczny, wraz z wyprowadzeniem sygnatéw umozliwiajacych docelowy przesyt drogq radiowa, monitoring
i wizualizacje w siedzibie Zamawiajacego.

8) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drdg,

9) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drog (gminnych, powiatowych, wojewddzkich i krajowych) oraz
wykonanie niezbednych uzupetnien projektéw tymczasowej organizaciji ruchu na czas budowy wynikajacych z tych
uzgodnien.

10) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe),

11) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

12) Dokumentacja z Préb Koricowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia préb koricowych, a w tym:

» Instrukcje prob koricowych,

» Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwaciji obiektow, instalacji i urzadzen

Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system umozliwiajacy
docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizacji. Instrukcje majg by¢ na tyle szczegdtowe, aby umozliwiaty
Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci robdt.

13) Inne dokumenty wg wymagan poszczegélnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentédw opisanych w Specyfikacii
Techniczne;.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt str. 3



Budowa sieci kanalizagji sanitarnej ul. Sliwkowa w m. Ozar

Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inzynierem, niezaleznie od wszelkich
innych wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca przed przystapieniem do robét sporzadzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni drég oraz dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robot z uwzglednieniem ogrodzen,
zjazdow do posesji oraz istniejacych uje¢ wodnych, pompowni wody i oczyszczalni Sciekow z opisem ich stanu technicznego,
ze szczego6lnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Dokumentacii fotograficznej bedg réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robét
rozbiorkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jakoSC i grubo$C warstw nawierzchni. Zdjecia winny by¢
wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m.

Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robot zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajacemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji Robdt,
nalezy jq wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Inzyniera/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna
winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete.
W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE winien opracowaé dokumentacje powykonawcza
catoci wykonanych Robdt, w tym réwniez:
1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z uzgodnieniami wprowadzonych
Zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2) Oryginat Dziennika budowy;
3) Oryginat Ksigzki obmiardw;
4) Protokoty badan i sprawdzen;
5) Receptury i ustalenia technologiczne;
6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ;
7)  Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;
8) Deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i PZJ;
9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;
10) Inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
11) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;
12) Dokumentacja z Prob Koncowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokétami odbioru.
Sprawozdanie bedzie zawiera¢:
zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacii projektowej i ST przekazanych przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot,
zgtoszenie zakoriczenia Rob6t do nadzoru budowlanego.

VVYVYVYYV

1.4.2. Organizacja Robot

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robot, wraz z zapewnieniem mozliwo$ci objazdéw i ich utrzymaniem,
az do zakonczenia i przekazania Robot. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w
projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inzynierem, Zamawiajgcym i odno$nymi wiadzami. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia
podziemnego. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terendéw budéw od dnia przejecia, w okresie trwania i
realizacji kontraktu az do zakoficzenia robét i wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osdb nieupowaznionych. Oprocz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatéw przez
czas trwania Robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia,
pomosty, ktadki nad wykopami, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody i ochrony wiascicieli i Uzytkownikow przylegtych do budowy terendw i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkaczony w cene (Zatwierdzong
Kwote Kontraktowa).

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesziosci warunkéw czy anomalii
pogodowych i za pomocg zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczyC teren budowy oraz realizowane prace przed ich
ewentualnym negatywnym wplywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu
i terenu Robot. W przypadku, gdy teren Robét lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj
wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakonczeniu Roboét stan terenu Rob6t spetniat wymogi Kontraktu
i zalecenia Inzyniera.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiatkowe
W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach
Budowy odpowiednie Tablice informacyjne.
Dla robét prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg
wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
2 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953)
Dla realizacji robét wspétfinansowanych przez Unig Europejska niezbedne sa dwa rodzaje tablic:

» Tymczasowe tablice informacyjne na czas trwania Rob6t

» Tablice pamigtkowe
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Urzadzenia i wyposazenie muszg byC zaopatrzone w tabliczki informacyjne/znamionowe albo inne state oznaczenia
niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.
Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje i ostrzezenia muszg,
by¢ w jezyku polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne
niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktdw wysokoSciowych, jak réwniez
odwodnienia i niwelet ulic.

Po trasie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wystepujg punkty osnowy. Uszkodzone w czasie budowy state punkty
geodezyjne osnowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

Whytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewoddw kanalizacyjnych, kabli energetycznych i sterowniczych;
Wyznaczenie niwelet ulic;

Zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie;

Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektdéw i uzbrojenia technicznego;
Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

Wykonanie rysunkow geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow i sieci do uzytkowania;

Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego.

» Przywrdcenie uszkodzonych punktéw osnowy

VVVY VYV

1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugo$ci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacjg i 0znaczeniem gtownych elementow sieci oraz reperdw roboczych beda wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysokosci elementéw sieci wykonane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inzyniera, gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru, ktory
zostat zatwierdzony przez Inzyniera.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

> teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

> tyczki, taty, tasmy, szpilki i inne...
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1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetow posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga
Inwestycji), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
(Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawg z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027
z dnia 24.11.2005 r. - tekst jednolity).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia Robdt.

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Rohot

1.4.4.1. Wymagania ogéline

W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow
tymczasowej organizacji ruchu i ich uzgodnien z odno$nymi wtadzami i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do
Programu Robot przedstawionego Inzynierowi, uwzgledni¢ etapowanie robdt uzgodnione z Zamawiajacym z uwzglednieniem
sktadowania ziemi z wykopow na odktad i uzyskaé aprobate Inzyniera.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robét.

W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza)
na czas robot, jak rowniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym
systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakoriczeniu Robot.

1.4.4.2. Wymagania szczegétowe
1) Miejsca prowadzenia rob6t zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposob pokazany w projektach organizacji ruchu wg p.

1441,

Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.

Miejsce prowadzonych robét w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi

Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 mdo 1.2 m

Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widocznosci muszg sie pali¢ lampy

ostrzegawcze zasilane napieciem bezpiecznym, niezaleznie od $wiatta ulicznego. Lampy powinny zapala¢ sie

i gasna¢ z czestotliwoscig 90 cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy pomigdzy lampami umieszczonymi od

czofa najazdu nie moga by¢ wieksze niz 2,0m i muszg jednocze$nie wyznaczaé punkty skrajne jezdni wytaczonej

z ruchu.

6) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;

7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

8) Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuniete po zakonczeniu
tych robét.

9) W miejscach przeciecia sie robét z ciggami pieszymi zastosowaé ktadki szerokosci min. 1.0 m

10) Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazdow i wyjazdow do / z poses;ji i bram;

11) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie do wskazan:

» Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”

» ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych”

» Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

»  Przepisdw resortowych

sl

1.5. Organizacja terenu budowy

1.5.1. Informacje ogdlne

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowos$ci Barlinek ul. Okretowa, Ozar ul. Owocowa do ul. Debowej

Sposob odtworzenia nawierzchni, w ktérych przebiega trasa budowanej sieci kanalizacji sanitarnej podano w projektach
zataczonych w czesci SIWZ — Dokumentacja Projektowa.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy
Zamawiajgcy posiada pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi.
Trasy kanalizacji przebiegaja przez tereny bedace wiasnoscig Gminy, Powiatu, Tereny prywatne
Zamawiajacy dysponuije:
» uproszczonymi wypisami z rejestru gruntow, przez ktore przebiegajq trasy kanalizacji i trasy kablowe,
» wykazem wiascicieli gruntdw, przez ktdre przebiegajg trasy kanalizacji oraz trasy kablowe;
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» oS$wiadczeniami oséb fizycznych i prawnych bedacych wiascicielami dziatek w zakresie uzgodnienia trasy
przewodéw kanalizacyjnych, odcinkéw od kanatu gtéwnego do granicy posesji (odejScia boczne), tras kablowych,
przebiegajacych przez te dziatki, wraz z wyrazeniem zgody na wejscie Wykonawcy na tereny tych dziatek w celu
wykonania Robét,

» decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, okre$lajacymi warunki wejscia w teren

Teren Robot jest prawnie dostepny.

W zwigzku z projektowang inwestycjaq w stosunku do wiascicieli, dzierzawcdw, administratoréwi zarzadcdw dziatek, przez
ktdre przebiegajg lub sg zlokalizowane kanaly, trasy kablowe, i inne obiekty planowanej infrastruktury, nie istniejg z tytutu
planowanej inwestycji inne zobowigzania natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowigzkiem
uporzadkowania terenu budowy.

Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej wiascicieli, dzierzawcow,
administratorow i zarzadcow dziatek stanowi¢ bedg zobowigzania Zamawiajacego.

1.5.3. Warunki gruntowe

Dane geotechniczne zawarte sg w Dokumentacji Projektowe;.

1.6. Wymagania w zakresie robot budowlanych

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy uzyskat pozwolenia na budowe na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikdw terendw, przez ktére przebiegajg,
projektowane trasy przewoddw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejécia z robotami na w/w tereny, po wczesniejszym
powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robdt, przewidywanym
terminie ich zakoriczenia i porzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie
prowadzenia Robdt.

Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robdt, Dzienniki
Budowy oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego w jezyku polskim z pozwoleniami na budowe.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w ZKK koszty ich pozyskania.
Podczas realizacji rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych
dotyczacych Robot. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy ujaé koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow
i mediow na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp.
W ZKK nalezy wiaczy¢é rdwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukoriczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wiasnym zakresie.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenéw Budowy
W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i
utrzymania bezpieczenstwa Terenéw Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego
Robot, a w szczegolnosci:
» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.
» Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia

W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozyci WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest
zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw,
wiascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacii
projektowej) o terminie rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robét.
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Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas
trwania kontraktu. Samowolne zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow podlega karze grzywny
(ustawa z dnia 17.05.89r.,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.05 r. — tekst
jednolity);

» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktow osnowy; Wykonawca w ramach ceny

kontraktowej zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

przediozy do uzgodnienia petng dokumentacje techniczng przytaczenia urzadzen elekirycznych w Zaktadzie
Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przytaczenia urzadzen) a po wykonaniu przytaczen zgtosi
je do odbioru technicznego przez ZE;

powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych ich
witasnoscig, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzor nad Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia robét.
powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych witasnoscig PGNIG
S.A.oraz wypetni warunki uzgodnien;

powiadomi wiascicieli drdg i uzgodni prowadzenie robét w pasie drogowym. Uzgodnienia dotycza drédg gminnych,
powiatowych

uzgodni czas prowadzenia robét z whascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane z tym sprawy;

po zakonczeniu robét uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

A\ 4
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1.6.2.3. Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Odszkodowaniami objete sg réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

> wejsciem na tereny,

» odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, ogrodzen, mienia itp.,

» odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robdt,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkod).
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzgodni termin ,wejScia” z wiascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi
dokumentacje fotograficzng terenu objetego robotami, a po zakonczeniu Rob6t odtworzy teren do stanu, co najmnie
zastanego i udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media

W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE wszystkie sprawy organizacyjne zwiazane z Zapleczem
Budowy i koszty z tym zwigzane.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznych oraz mediéw (energia, woda,
odprowadzenie sciekéw) dla celow zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i uwzgledni
w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.2.5. Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spoteczno$¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi
robotami przed rozpoczeciem prac jak réwniez w trakcie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne. Wykonawca rob6t w zakresie kanalizacji
zobowigzany jest do zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkancami.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robot

1.6.3.1. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac tereny budow i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
> lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

» $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

W czasie na Ukoniczenie Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

1) stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 880);

2) stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627)
z pbzniejszymi zmianami;

3) stosowaC sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)
z pbzniejszymi zmianami (zgodnie z ktérg Wykonawca, migdzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroScie
informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed
rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej ich powstawanie);

4) stosowaé sig do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841);

5) stosowaC si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085);

6) stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego Dz. U. nr 168, poz.1763.

7) stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 po0z.1229
z pbzniejszymi zmianami).

8) stosowat sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacii
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkdédw wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6,00 do 22,00. Dopuszcza sie prace
w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaricami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Inzyniera.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywac pod nadzorem specjalistycznej firmy
zajmujacej sie pielegnacja terendw zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepisdéw ochrony przeciwpozarowej, powigzanych z prowadzonymi robotami,
a zwlaszcza:
1) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy z dnia 6 maja 2005r. o zmianie ustawy
0 ochronie przeciwpozarowej
2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563/
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy
produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, i magazynie oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo
dziatar dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Wszystkie materiaty pochodzace z prac rozbiérkowych winny byé wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem rob6t (na 15 dni) nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy
budowy.

1.6.3.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.
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Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i whascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze
pbzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét, Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan
sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzeh ma nastapi¢ niezwtocznie i nie
moze nastapi¢ pozniej niz w ciggu 8 godzin od ich wystapienia.

1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukorficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inzyniera, wszelkich Robét uszkodzonych w ten sposéb.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
W szczegolno$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:
1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr
19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o0 zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);
2) Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca przedtozy do akceptaciji Inzyniera Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.
1.6.4. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
przepisami prawnymi, szczegdinie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz, wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy
i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetiaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow i sprzetu oraz warsztat (o ile
wystepuje).
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania
i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w postaci ryczattu
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
Miedzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uwzglednic:

» dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych obowigzujacym prawem
wraz z podtaczeniem do istniejacych na terenie budowy medidw;
wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw;
utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiane na nowe;
ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia;
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacii,

Y VVY
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zabezpieczenie przed kradzieza,

zabezpieczenie wymogow BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujagcym prawem;

utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu

zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkdw czystosci, ochrony indywidualnej itp.

likwidacje zaplecza;

oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;

wykonanie oraz optacanie tymczasowych skfadowisk dla ztozenia gruntu oraz materiatow z rozbidrek
W ramach Zaplecza Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ Zaplecze Personelu Zamawiajacego /Inzyniera.

VVVVVVY

1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Warunkami
Kontraktu.

1.6.6. Zajecie drdg
1.6.6.1. Zajecie drog
Przy realizacji kontraktu wystapi konieczno$¢ zajecia drég.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzyska u Zarzadey drogi decyzje, zezwalajacg na wejscie z Robotami w pas
drogowy:
» w zakresie drdg gminnych
» w zakresie drog powiatowych,
» w zakresie drdg wojewddzkich,

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac¢ i dostarczy¢ dokumenty
zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkdw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 z dnia 19.06.2004r),
» Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r.

Zarzadcy drogi nalezy przedtozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktdrego nalezy dotaczyé
m.in.;

> Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okre$leniem sposobu zabezpieczenia Robét zgodnie z wymogami
bezpieczeristwa ruchu drogowego,
Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowane;
powierzchni zajecia pasa drogowego,
Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
Os$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
0 zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robot wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,
Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajgcego sposéb odtworzenia nawierzchni

VV VV VY

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okre$lonymi w odpowiednich cennikach
Zarzadcow drog w sprawie ustalenia wysoko$ci stawek optat za zajecie pasa drég publicznych.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drdg
w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowa¢ do przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub Zarzadcg drog termindw i sposobu wykonania wszystkich
prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do
poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikdw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.
Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem drég i wynikajacq z tego organizacjg ruchu, Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ wtasnym staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdow do posesji
W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesii i obiektdw.
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Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancdw o utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci dojazdéw do
posesiji.

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatow, budynkow dziatalnoSci gospodarczej, garazy
ponosi Zamawiajgcy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.7. Nadzor autorski na Terenie Budowy

Pomiedzy Zamawiajgcym i Projektantem zostata zawarta umowa przewidujgca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem
nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacja Projektowg Zamawiajacego
ponosi Zamawiajacy.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania
Robét i powiadomienia o tym Inzyniera, Zamawiajacego i Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robot na
danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robot wyniknie koniecznos¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac
zwigzanych z odstonieciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone
jako dodatkowe.

Wykonawca Robét zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robét,
aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktorych sa mozliwe do wykonania.

Koszty nadzordw archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robét wg CPV
Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii [gdowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogodlne

Przy wykonywaniu robét nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjq
Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Dla wyrobow i materiatow majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wtasne materiatéw i nazwy producentow, ktére mogq sie pojawi¢ w SIWZ powinny byé rozumiane jako
definicje standardéw, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie w projekcie, a do wbudowania moga by¢ uzyte
materialy i urzadzenia innych producentéw o parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zatozenia
Zamawiajacego, a wszystkie koszty wynikajace z tytutu zamiennych rozwigzarn ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie zrédet materiatéow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawg materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Elementy kluczowe takie jak: przepompownie $ciekow, wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajacego.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robét.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukornczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy bedg wykorzystane do Robodt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione
w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwérnie materiatéw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inzynier i Zamawiajacy ma prawo do pobierania prébek, aby
sprawdzi¢ wtasnosci stosowanych materiatow.
Whyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat
inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:
» Inzynier i Zamawiajacy bedg mieli zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekcii.
» Inzynier i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.1.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robdt,
w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materialy z rozbiorek

Materiaty z rozbiérki nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu, elementy przewidziane do ponownego wbudowania przewiez¢ na
tymczasowe skfadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko state.

Ponownie wbudowane mogg zostac jedynie materiaty zatwierdzone przez Inzyniera.

2.1.7. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)

Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktdrym mowa w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z p6Zzniejszymi zmianami.

Okres zgtaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i jest okreslony w Zatgczniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia, zarejestruje je
u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajacego i wyda je Inzynierowi w dniu Przejecia Robét.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem biegngcym od
momentu przekazania sprzetu do eksploatacji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urzadzenia winna by¢ nie krétsza niz 12 miesiecy.

Wymagania ogéine dotyczace dostarczanych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia musza byé fabrycznie nowe i dobre;
jakosci, urzadzenia, w ktdrych moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci, bedg opatrzone niescieralnymi tabliczkami
metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podst. informacje na temat zastosowania itp. Dane te
bedg wystarczajgco szczegétowe, aby mozna byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania cze$ci zamiennych i korespondencji.

Razem z Dokumentacjqg Powykonawcza Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty (w komplecie dla
kazdego urzadzenia):
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Gwarancje (z prawem reklamacji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, facznie z dokumentem
potwierdzajacym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);

Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacjg potaczen z innymi elementami;

Schematy elektryczne potaczen;

Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

Charakterystyke silnikéw dostarczanych z urzadzeniem;

Specyfikacje materiatéw i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;

Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;

Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest produkcii
zagranicznej;

Liste czesci zamiennych;

Wykaz materiatéw eksploatacyjnych;

Kopie plikéw zrédtowych aplikacji sterownikéw, zaimplementowanych programéw m.in. (konfiguracyjne, sterujace
itp.) oraz licencje na ich uzytkowanie, a takze wszelkie inne informacje umozliwiajace uzytkownikowi nieograniczony
dostep do elektronicznych urzadzen logicznych i komunikacyjnych dostarczanych przez Wykonawce w ramach
kontraktu.

VVVY VVVVVVVY VY

2.2. Transport i warunki skladowania materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosSC i wiadciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inzynierem.

2.3. Kontrola jakosci materiatow i wyrobéw

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow oraz zgodno$¢ ich parametrow i jako$ci z postanowieniami
Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w poszczegdlnych ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Program Zapewnienia Jakosci) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajgcych uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiada¢ aktualne
Swiadectwo legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze byC pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdt.

3.2. Sprzet do wykonania robot
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Rodzaje sprzetu okreslg poszczeg6ine ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedaq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera.

Wykonawca bedzie na biezaco, na wiasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenéw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa, PZJ, harmonogramem i Projektem
Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z Decyzjq o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii
i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwota¢ sie od polecen Inzyniera do Zamawiajgcego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu i zdrowiu
Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogolinie przyjetymi zasadami prowadzenia Robét.

5.1.1. Zgodnos¢ Rohét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. W razie rozbiezno$ci lub dwuznacznosci dokumentéw obowigzuje zasada pierwszenstwa
dokumentdw, zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjq Projektowg i ST. Dane okre$lone
w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, a wiec jakoSC robét jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieniC kazdy taki materiat
i naprawi¢ wszelkie niewtasciwe wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Przejecia Terenu Budowy do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do
czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Inzynier moze wstrzymaé roboty i podjaé wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu
dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inzyniera - dotyczacego opieki i zabezpieczenia
Robot.
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5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca  zobowiazany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez polskie wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kiore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

5.1.4. Dziatania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegétowe
Szczegbtowe warunki wykonania Robdt w tym réwniez gospodarka odpadami, okre$lone sg w Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

5.3. Odcinki rohét, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robét

Zgodnie z zapisami Ogoinymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inzynierowi i Zamawiajgcemu do akceptacii
szczegOtowy Program Robot. Program Robdt musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzglednia¢ wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Program Robét, kiedy tylko
poprzedni Program Robét okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystgpieniem do robét przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym i wiascicielami terenéw, przez ktdre przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ). W programie nalezy przedstawi¢ zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera, co najmniej:

1) Czes$¢ ogolng opisujaca:

» organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

» organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robdt,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb (imig, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé
wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét, dla kazdej
z poszczegolnych branz;

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

» metody ograniczenia oddziatywania rob6t na srodowisko.

2) Cze$c szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

» rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementéw Robdt,

» sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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Zgodnie z Warunkami Kontraktu szczeg6ty wszystkich procedur i dokumentéw nalezy przedtozy¢ Inzynierowi do wiadomosci
zanim rozpocznie sie kazdy etap projektowania i wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, $rodkéw transportu,
zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia Robét zgodnie z PZJ.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentéw Robdt,
sktadajacych sie na ogoiny element.

Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa.

Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci rob6t

6.1.4.1. Kontrola roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentaciji Projektowej i szczeg6towych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w szczegotowych ST, a jezeli nie sg okreslone
to stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegdtowych ST, normach i wytycznych,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze moga wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robot

Na wniosek Wykonawcy Inzynier powota Komisje Odbiorowg Roboczg do przeprowadzenia odbiordw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, skladajacg sie co najmniej z przedstawiciela Inzyniera (wlasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (wlasciwego kierownika robdt lub budowy), przedstawiciela
Zamawiajacego (Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela dla kazdego rodzaju robét).

Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu
podpisanego przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

6.2.1. Jako$¢ materiatow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatéw, dla ktorych deklaracje sa wymagane przez szczegétowe ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac deklaracje okre$lajacg w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Certyfikaty materiatowe,
aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogg by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z szczegdtowymi ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé
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dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarow lub badar Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi; na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang
przez \Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inzyniera, Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od rozpoczecia robot do wystawienia Swiadectwa Przejecia. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie
z obowigzujacym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego/Inzyniera dokumentaciji projektowej, pozwolen, oraz innych technicznych
elementéw Kontraktu,

uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych czesci Robot,

przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powoddw,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robét i Przejecia Roboét,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej i ST,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
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» inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przeditozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu
i nie ma uprawnieni do wydawania polecent Wykonawcy Robot.

6.4.2. Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, z podziatem na odcinki zgodne
z Przedmiarem Robot, zawartym w SIWZ, a nastepnie zaakceptowany przez Inzyniera, pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do
Ksigzki Obmiaréw, w sposdb umozliwiajacy comiesieczne rozliczenie.

Za prowadzenie Ksigzki Obmiaréw odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robdt, geodeta potwierdza prawidtowos¢ wpisdw
Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.

Zatwierdzone ilosci wykonanych Rob6t sg podstawg do przygotowania rozliczenia.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje zgodnosci
materiatow, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do Protokotu Odbioru
Robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Brak dziennikéw laboratoryjnych moze opdzni¢ Préby Koncowe.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastepujace dokumenty:
1)  Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,
2)  Protokoty przekazania Terenu Budowy,
3) Protokéty odbioru rob6t spisane z Zarzadcami drédg lub Administratorami terenu, po wykonaniu robot
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow;
) Protokéty z prawidtowo przeprowadzonych Préb korcowych.
Swiadectwa Przejecia Robot;
) Protokét ze szkolenia pracownikdw Zamawiajaceqo;
Korespondencije na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane]
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie,
Zamawiajgcego.

Jouos

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét

Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, rysunkami,
umowa i specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych
robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane
wedtug specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepisdw technicznych, rysunkéw i wykazéw zawartych
w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej.

lloSci robdt w poszczegoinych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to, aby daé wykonawcom wspéing
podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w przedmiarze robét lub ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera na pismie.

Przedmiary robot stanowig element Dokumentacji Projektowej i sg zamieszczone w SIWZ.
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7.2. Obmiar robét

7.2.1. Wymagania ogdine

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca (wtasciwy kierownik budowy lub kierownik robét), po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni, przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisywane do Ksigzki obmiaréw.

Wszystkie wpisy dotyczace obmiaréw bedg potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone przez Inzyniera lub
Personel Inzyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inzyniera lub Personelu Inzyniera, oznacza odrzucenie przysztych roszczen.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia bedg datowane.

7.2.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacii
Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksigzce Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki
Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiary bedq przeprowadzane przed Przejeciem Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach
i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robét (przejecia robét) podane sg w Warunkach Kontraktu.

8.2. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1)  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér czesciowy
2) Odbiér koricowy zakoriczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia

8.2.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robdt.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym Inzyniera.

Szczegotowy opis procedury odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegélnych cze$ciach ST
dla poszczegdlnych rodzajéw robét.

8.2.2. Odbior koricowy - Swiadectwo Przejecia
Swiadectwo Przejecia jest tozsame z protokdtem odbioru koricowego.
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8.2.2.1. Proby koncowe

Proby koficowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegdtowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koricowym, pozytywne zakonczenie prob kofcowych bedzie podstawg do
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze
gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koncowe bedg uznane za zadawalajgce, jeZeli Roboty w petni uzyskajg,
wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do préb koAcowych:

Do Préb koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegdtowych ST zaleznie od
rodzaju robdt.

8.2.2.2. Zasady odbioru
Kiedy catos¢ Robdt zostanie ukoriczona i Préby Koncowe przewidziane Kontraktem beda zadowalajace, Wykonawca
zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie roboty opoznione z powodu Wykonawcy przed
Przejeciem Robdt.
Po pozytywnych prébach koricowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

> Protokdt prob koricowych — opisany w poszczegolnych ST

» Oswiadczenie Kierownika Budowy;

» Wykaz okresowych inspekgiji itd.;
Wykonawca, wystepujac do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi wykaz okresowych inspekeji, konserwacji i napraw
do przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogq zakidcaé
normalnej pracy Robét.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robét (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich
ukoniczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktorych istnieje obowigzek powiadomienia
0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych przez instytucje
upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.
8.2.2.3. Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego
Po zakonczeniu Préb Kohcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracownikéw Zamawiajacego.
Szkolenia beda obejmowaé prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen
hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.
Program szkoleri powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych informacji do obstugi,
eksploatacii i konserwacji urzadzen.
W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wiadciwego i bezpiecznego uzytkowania
i konserwaciji dostarczanych urzadzen.
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urzadzenia, fgcznie
z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.
Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Przed przystapieniem do szkolen Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o wyznaczenie grup szkoleniowych.
Szkolenia odbedq sie w jezyku polskim, na terenie obiektéw wybranych przez Zamawiajacego a wykonanych przez
Wykonawce.
Szkolenie zostanie zakoriczone protokétem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiajgcego
i potwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajacego.

8.2.3. Odbior pogwarancyjny — Swiadectwo Wykonania

Odbior pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez Inzyniera. Odbiér ten dokonany zostanie na podstawie oceny
eksploatacji wybudowane;j sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie
Zgtaszania Wad zgodnie z warunkami kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Warunkéw Szczegélinych Kontraktu,
zawartych w SIWZ.
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9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady ptatnosci opisane sg w Warunkach OgoéInych i Szczeg6lnych Kontraktu.

9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej muszag obejmowacC koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robdt z rysunkami
i wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlana. Jezeli w opisie
pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz
operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposob scalony. Doktadny opis kazdej pozyciji, dajacy petng
podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje sie w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej powinny zawieraé:

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania;

dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet itp.,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i [aboratorium;

koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenow Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace Robot;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych i robot tymczasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

koszty ogdine przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie usuwania wad;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalno$ci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT.

oraz powinny obejmowac:

wykonanie rob6t podstawowych wg szczegdtowych ST — odpowiednio dla rodzaju robot;

wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robdt zgodnie
Z Kontraktem;

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiarow i prob zgodnie z poszczegolnymi ST;

uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt;

wykonanie badar i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

wykonanie wszystkich robo6t tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy uszkodzonych
w trakcie robot ogrodzen jak rowniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych
a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

oraz inne planowane przez Zamawiajgcego koszty $wiadczen nie bedace robotami budowlanymi — zgodnie
Z ustaleniami Kontraktu;
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9.2. Ustalenia szczegobtowe
Wszelkie koszty zwigzane ze spetieniem wymagan opisanych w p.1.4 niniejszej ST, Wykonawca uwzgledni w Cenach
jednostkowych wykonania robot.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy powigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowaC jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaC facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:
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europejskie aprobaty techniczne;

wspdlne specyfikacje techniczne;

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;

Polskie Normy;

polskie aprobaty techniczne.

ot

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

10.3. Lista aktow prawnych

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1133);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku 0 pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.
U. 2003 Nr 120, poz. 1127).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2004 Nr 242, poz. 2421).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz.
953);

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042);

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2003 Nr 33, poz. 270).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 Nr 109, poz. 1156).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430).

12) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735).

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkow technicznych

uzytkowania budynkoéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74, poz. 836).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360 — tekst jednolity).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2001 Nr 72.
poz.747 - tekst jednolity) z p6zn. zmianami.

18) Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 85, poz. 729).

19) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229 — tekst jednolity) z p6zn. zmianami.

20) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 — teks jednolity) z pézn. zmianami.
21) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 — tekst jednolity) z p6zn. zmianami.

22) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zmianami).
23)
24)

14
15
16
17

—_— ==

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 Nr 147, poz.1229 - tekst jednolity).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002)

25) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.2006 Nr 80, poz. 563).

26) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1139);

27) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137).

28) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437).
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Budowa sieci kanalizagji sanitarnej ul. Sliwkowa w m. Ozar

29) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).

30) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

31) Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 — tekst jednolity).

32) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 Nr 240, poz. 2027 - tekst jednolity).

33) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 Nr 38, poz. 455).

34) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw technicznych
dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacii o terenie. (Dz.U. 1999 Nr 30, poz. 297).

35) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25,
poz.133).

36) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz.1568).

37) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnaftrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U.2005 Nr 263, poz. 2202 — z p6zn. zmianami);

38) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz rodzajéw oznaczen przedmiotoéw
wyposazenia i czesci pojazdéw (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9);

39) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729);

40) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z p6zniejszymi zmianami;

Uwaga: Obowigzujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz 30 dni przed terminem skfadania
ofert.
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